



Rundskriv Nr 12-2023

Dato: 06.09.2023



Til: Bankene

Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Straksbetaling

Kontaktperson i Bits: André Hoff / Sigurd Thingsaker

Rundskriv fra Bits omfatter hovedsakelig informasjon fra Bits knyttet til regelverk, utfyllende regler og krav, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker av rundskriv fra Bits foretar den nødvendige interne distribusjon i egen organisasjon.

Straksbetalinger - Status prosjekt Straks 2.1 og oppgjør for utvidet bruk av Straks FOI

I dette rundskrivet orienterer Bits om:

1. Status og avslutning for prosjekt Straks 2.1
2. Sluttregnskap på forlengelsen av Straks FOI avtalen

Det henvises til tidligere rundskriv om Straks 2.1:

- 06/2023 – Straksbetalinger - Status prosjekt Straks 2.1 og opphør av utsendelse NIBE fil
- 16/2022 - Straksbetalinger - Om valuterings og status Straks 2.1
- 07/2022 - Straksbetalinger - Frister for migrering og forlenget tilgang til Straks FOI

Bakgrunn

Styret i Bits besluttet i styremøtet 28. november 2019 i sak 19-75/B, oppstart av gjennomføringen av prosjekt Straks 2.1 - migrering av straksløsningen til ISO 20022-formater.

Styrets beslutning var basert på følgende forhold:

- Ved overgang fra proprietære formater til ISO 20022-formater kan driften av Straks 2.0-løsningen forenkles ved at komponenten Straks FOI saneres og transaksjonene sendes direkte til og fra NICS Real. Dette vil gi en betydelig kostnadsreduksjon for bankene knyttet til prosessering av reeltidsbetalinger.
- En realisering av Straks 2.1 er nødvendig da Straks FOI vil saneres ved utløpet av 2022, eller måtte oppgraderes til en ny teknisk standard. En oppgradering vil bli kostnadskrevende for bankene og dette underbygger vedtak om oppstart av Straks 2.1.
I Straks 2.1 vil betalinger fra tredjepart måtte sendes fra avsenderbank, dvs at tredjeparter sender sine transaksjoner inn til bank som så sender transaksjonen videre til infrastrukturen og NICS Real.

1 Status Straks 2.1

Prosjektet ble gjennomført i perioden januar 2020 til september 2023 med deltagelse fra:


- Bits som prosjekteier
- Mastercard Payment Services Infrastructure (MPSI) som leverandør av løsningene NICS Real og Straks FOI
- SpareBank 1 (pilotbank)
- Eika (pilotbank)
- DNB
- TietoEvrø som leverandør til SpareBank 1
- SDC som leverandør til Eika

Prosjektet var først gjennom en planleggingsfase der løsningsbeskrivelse og «MIG» spesifikasjoner ble utarbeidet.

Utvikling i NICS Real og pilotbankene startet Q3 2020 og pilotbankene var klar for test Q1 2022. Godkjent test og oppstart pilot var i juni 2022, og i september 2022 ble pilotdrift godkjent og utrulling/migrering av banker startet. Siste bank ble migrert juni 2023 og Straks FOI er etter dette blitt avvirket.

Prosjektets mål anses som oppnådd og prosjektet er nå i sin avslutningsfase.

Under fremkommer transaksjonsutviklingen på Straks 2.0 og Straks 2.1 gjennom prosjektets utrullingsfase



2 Sluttregnskap på forlengelsen av Straks FOI avtalen

I [Bits rundskriv nr 7 - 2022](#) ble orientert om en forlengelse av driftsavtalen på Straks FOI og kostnadsprinsippene for bruken av den utvidede tilgangen til Straks FOI i 2023. Sentralt fra prinsippene er:

- De banker som ikke migrerer i 2022 og som dermed benytter Straks FOI i 2023 betaler en fast transaksjonspris på 20 øre.
- Det utføres ikke pro contra avregning ved årsslutt 2022 som vanlig, men dette gjøres når alle banker har migrert til Straks 2.1.
- Avregningen gjøres basert på et eventuelt overskudd etter at alle kostnader ved utvidelsen er avsluttet og fordeles tilbake til bankene basert på transaksjonsvolum de siste 12 mnd. frem til full pilot av Straks 2.1 startet.

Siste straksbetaling gjennom Straks FOI ble foretatt 28. juni og pro contra oppgjøret viser at det foreligger et overskudd til fordeling. Ingen banker er skyldig noe og banker som har utestående beløp til gode vil bli godskrevet. Utbetalingen gjøres 14 september og betalingstransaksjonen vil være merket «Sluttoppgjør Straks-FOI 2022/ 2023».

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan stilles til Bits AS v/André Hoff på mail andre.hoff@bits.no eller sigurd.thingsaker@bits.no

Med vennlig hilsen



Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1