
Informasjonsmøte Straks 2.1

02. februar 2022

Møtet holdes som et direktesendt arrangement / Webinar med opptak
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Hvem er vi:

Kristoffer Holm 
Operasjonell Teknisk 

Infrastruktur 

Andre Hoff
Finansiell Infrastruktur

Erik Bergersen
Operasjonell Teknisk 

Infrastruktur 

Mari Braaten
Finansiell Infrastruktur

Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1

Gunnar Haugen
Prosjektleder MPSI

Pål Hauge 
Testleder
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Agenda

▪ Velkommen 

▪ Hva betyr Straks 2.1 for banken?

▪ Prosjektstatus

▪ Hva bankene må gjøre

▪ Planlagt prosess for onboarding

▪ Veien videre

▪ Gjennomgang spørsmål
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Praktisk Info

■ Det gjøres opptak av møtet

■ Forventet tidsbruk ca. 1 time

■ Spørsmål
− Spørsmål kan stilles på chat-en underveis

− Gjennomgang/besvares på slutten av møtet



Straksbetalinger - Historien
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Straksbetalinger - Historien

■ Straks 1.0
− Oppstart i 2013

− Løsning med Straks FOI

− Oppgjør i Norges Bank via NICS Netto og med en viss oppgjørsrisiko

■ Straks 2.0 
− Onboarding i 2020

− Løsning med Straks FOI og NICS Real

− Bankene må avsette likviditet for Straksbetalinger

− Oppgjør i Norges Bank uten oppgjørsrisiko

■ Straks 2.1 
− Straks-løsningen migreres til kun å benytte ISO 20022 meldingsformater

■ Kommende prosesser i Straks 
− Klargjøring for KID

− Sanering av straks FOI

− Full støtte av internasjonale standarder for straksbetalinger
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Straksbetalinger
Grov skisse som viser ulikhetene mellom Straks 2.0 og 2.1

Betalers

Bank

Mottakers

Bank

Betalers

Bank

Mottakers

Bank

Straks FOI

NICS Real

NICS Real

Norges Bank Norges Bank

Straks 2.1Straks 2.0
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Straksbetalinger - Historien

Kristoffer henter tall
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Prosjektorganisasjon Straks 2.1

Datasentraler

Styringsgruppe

Infrastruktur

Overføring og 
regnings-

betaling

Fagråd

Oppgjør og 
avregning

Tieto-Evry SDC

Bits

Prosjektstøtte

DNB

MPSI

(Mastercard payment

services 

Infrastructure)

SpareBank 1

Eika

DNB

Prosjektgruppe

Teknisk strøm

Testgruppe



Hva betyr Straks 2.1 for banken?
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Hva betyr Straks 2.1 for banken (1)

■ Overgang fra Baltus 2.0 til BitsNet

■ Nye meldinger - meldingsformater basert på ISO 20022, i stedet for NISOK og NIBE

■ Bokføring kan gjøres i sanntid - Bank vil ikke lenger få konteringsdata som i dag

■ Nye avstemmingsrutiner
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Hva betyr Straks 2.1 for banken (2)

■ Tredjeparter
− Betalinger initiert fra tredjeparter gjennom  «felles gateway» vil ikke være mulig i Straks 2.1

− Alle Straksbetalinger skal sendes inn av banken

− Bank må ha migrert tredjeparter til en alternativ løsning før de kan starte på migreringen i Straks 2.1

■ Priser:
− Ved overgang til Straks 2.1 gjelder det prinsipp at de banker som ikke har gått over til Straks 2.1 dekker 

transaksjonspris i Straks FOI. 

• Straks 2.0 til Straks 2.0: Betalers bank betaler (NISOK til NISOK som i dag)

• Straks 2.0 til Straks 2.1: Betalers bank betaler (NISOK til ISO)

• Straks 2.1 til Straks 2.0: Mottakers bank betaler (ISO til NISOK)

• Straks 2.1 til Straks 2.1: Ingen kostnader til Straks FOI (ISO til ISO)



Prosjektstatus
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Prosjektstatus

■ Prosjektet ble etablert februar 2020

■ Prosjektet er nå i testfasen og planlegger med oppstart pilot mars og start 
onboarding øvrige banker etter påske

■ Det er pt. ingen større uavklarte punkter i NICS Real og infrastrukturløsningen

■ Ulike fagråd har underveis i prosessen vært involvert og blitt orientert om status og 
fremdrift i prosjektet

■ Datasentralene til pilotbankene er involvert i prosjektet (teknisk strøm og 
testgruppe)
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Prosjektstatus
Hva testet/verifiseres nå:

■ NICS Real og infrastrukturen 

■ Løsninger hos 
− Betaler/Avsender bank
− Mottaker bank

■ Transaksjonsflyt (på tvers av banker og datasentraler)
− Straks 2.0 – Straks 2.0
− Straks 2.1 – Straks 2.1
− Straks 2.0 – Straks 2.1
− Straks 2.1 – Straks 2.0

■ Avstemminger og evt. andre behov hos bank (datasentraler)

■ Distribusjon og mottak av filer (bankregister og avstemmingsrapporter)
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Prosjektstatus

Tidsplan Straks 2.1

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept okt Nov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 41 42

Pilotbanker (SDC og TietoEvry)

Utrulling øvrige banker Test

Pilot

Utrulling Oppsamling/Sikkerhetsmargin 

Øvrige banker 

kan starte test 

allerede nå

Test



Hva må bankene gjøre – være klar 
over
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Erfaringer
Omleggingen fra 2.0 til 2.1 er en større oppgave enn overgangen fra 1.0 til 2.0

Etablering av ny kommunikasjonskanal tar tid

■ Krever ikke mye arbeid, men det kan ta flere uker i kalendertid.

■ Det kreves involvering av tekniske nettverkspersoner hos datasentral.

■ Lurt å starte tidlig!

Mye tid har gått med til å sikre at nye bokførings- og avstemmingsrutiner i bank er korrekte

■ Betalinger kan bokføres umiddelbart.

■ Dagens konteringsdata i Nibe-filer erstattes

■ Nye avstemmingsrapporter sendes per bank (CRR/DSR/TRR)

Rutiner for å rulle tilbake til gammel løsning blir forholdsvis kompliserte

■ Bank kan komme til å få straksbetalinger fra både gammel og ny løsning i samme avregningssyklus

■ Avstemming kan da måtte gjøres ulikt for "gamle" og "nye" betalinger

■ Hver bank/bankdatasentral oppfordres til å gjennomføre en test av tilbakerulling i testmiljø sammen med 
Mastercard før produksjonssetting



Planlagt prosess for onboarding
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Foreløpige plan onboarding

Det vil legges opp til puljevis onboarding tilsvarende som i Straks 2.0

• Det vil søkes å koordinere puljene i samarbeid med bankene og datasentralene for å få 
en jevn fordeling av banker i de ulike puljene

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept okt Nov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 41 42

Pilotbanker (SDC og TietoEvry)

Pulje TietoEvry

Pulje 2 (DNB)

Pulje SDC banker

Pulje 4 Danske bank +

Pulje 5 Banqsoft

Pulje Nordea 

Oppsamling/ 

sikkerhetsmargin

Test

Pilot

Pulje 
Spb 1

Test CRR

Test

Test
Utrul
ling 

Test

Test
Utrull
-ing 

Test Utrulling

P2 P3

Test

Utrulling

Utrulling

P 2 P 3

Pilot 
pulje 1

Pilot
Pulje 2Test

P 1
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Onboarding 

■ Det er viktig at bankene allerede nå etablerer nødvendige prosesser med sine 
leverandører og datasentraler

■ Bits vil utarbeide dokumentoversikt, skjema for selvdeklarasjon og onboardingsguide

Minner om:

■ Bank må ha migrert tredjeparter til en alternativ løsning før de kan starte på migreringen i 
Straks 2.1.



Veien videre i Straks 2.1
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Veien videre for prosjektet

■ Fullføre test og beslutte oppstart av pilot

■ Oppstart pilot

■ Planlegge onboarding

■ Utarbeide
Onboardingsguide

Selvdeklarsjonsskjema

■ Hvordan håndtere en evt. fallback ved migrering til Straks 2.1
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Veien videre
Selvdeklarasjon vil bl.a ha følgende momenter der banken bekrefter:

■ At meldingsflyten er testet og utviklet i henhold til løsning for Straks 2.1
− Banken har verifisert at transaksjoner blir riktig prosessert, bokført og evt. riktig gebyrbelagt

− Banken har verifisert avstemming av Straks 2.1 transaksjoner basert på de nye rapportfilene (CRR/TRR filene) 
evt. NIBE

■ At banken har migrert sine tredjeparts transaksjoner til ny løsning der banken videresender 
disse inn til infrastrukturen/NICSReal

■ Har verifisert mulighet for å kunne rulle tilbake hvis onboarding feiler - fallback ved 
migrering 

■ At nødvendige ressurser har fått opplæring og kundesenteret er varslet om migrering (i 
tillegg til tredjeparter som benytter løsningen). 
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Forberedelser for bank nå

■ Etablere tilgang til BitsNet

■ Avklare sammen med bankdatasentral og/eller egne IT-ressurser tidspunkt for migrering
− Test – Banker kan allerede nå starte med test av løsning 

■ Planlegge for testing og produksjonssetting

■ Avklare med tredjepart om overgang til bankens PSD2/Open banking grensesnitt før Straks 2.1 
migrering

■ Se for øvrig rundskriv: 
− 19/2021 Realtidsbetalinger i norske kroner (Straksbetalinger) – Priser og status Straks 2.1 

− 02/2021 Straksbetalinger – Informasjon om Straks 2.1 og fjerning av beløpsgrenser i Straks 2.0 

− 14/2020 Realtidsbetalinger i norske kroner (Straksbetalinger) – Straks 2.1 

− 05/2020 Straksbetalinger - Løsningsbeskrivelse på Straks 2.1 (ISO 20022)



Spørsmål
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Gjennomgang spørsmål

■ Utvikling straks betalinger viser den inkl Vipps, og foreligger noe tall for hva Vipps står for av økningen?
− Svar: Ja Vipps er inkludert og står for en betydelig andel av transaksjonene.

■ Ang dagens volum på straksbetalinger: er dette primært person til person? Evnt hvor stor andel inkluderer 
bedrifter?
− Svar: Ja, det er primært person til person. Bedrifter er også inkludert. Infrastrukturen ser ikke om det er person eller bedrift. 

■ Betalinger kan bokføres umiddelbart. Er det et krav at de må bokføres umiddelbart, eller kan banken velge 
å la reservasjonen står inntil oppgjør har skjedd og så bokføre dem?
− Svar: Nei, det er ikke et krav om å bokføre umiddelbart. Kravet er at mottaker skal få midlene (pengene) disponible umiddelbart.

Hvordan banken foretar reservasjon og bokfører er opp til banken. Bank har i ny løsning alle datafelter de trenger for å kunne 
bokføre på transaksjonstidspunktet. Det kommer ikke mere konteringsdata.

■ Er det laget skisser som viser betalingsflyten for/med alle variantene som vil gjelde inntil alle bankene er 
migrert til Straks 2.1? (inkl. 2.1 til 2.0 og 2.0 til 2.1)
− Ja, de er inkludert i løsningsbeskrivelsen. (Kontakt Erik Bergersen eller Sigurd Thingsaker, hvis du har behov for å få tilsendt

løsningsbeskrivelsen.)
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Gjennomgang spørsmål (2)

■ Hvilke opplæring mener dere er relevant å ha gitt kundesenter. Altså hvilke informasjonsbehov 
eller problemer kan kunden oppleve
− Svar: At eget kundesenter er informert om tidspunkt for migrering til ny løsning for straksbetalinger samt at evt tredjeparts kundesenter er 

klar over endringen

■ Når vil vi motta de testcaser som må gjennomføres for å kunne avgi selvdeklarasjon. Vi ønsker 
å kunne gjennomføre tilsvarende tester ifm systemtesting/regresjonstesting også.

Svar: Det planlegges sendt ut første halvdel av mars når prosjektet har vært i pilotdrift en periode og vil sendes som en del av en 
onboardingsguide. Testleder (Pål Hauge) kan kontaktes for mer informasjon

■ Er det også et krav til å informere mottaker med en gang beløpet er tilgjengelig? Isåfall hva 
menes med med en gang.
• Svar: Nei det er ikke et krav om å varsle mottaker. Men det er et krav at mottaker umiddelbart skal kunne gjøre seg 

kjent med økningen i disponibel saldo. Det er ingen nye krav i Straks 2.1

■ Er det også et krav til å informere mottaker med en gang beløpet er tilgjengelig? Isåfall hva 
menes med med en gang.
• Svar: Nei det er ikke et krav om å varsle mottaker. Men det er et krav at mottaker umiddelbart skal kunne gjøre seg 

kjent med økningen i disponibel saldo. Det er ingen nye krav i Straks 2.1
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Kontaktinformasjon

Prosjekt   Sigurd Thingsaker sigurd.thingsaker@bits.no 976 48 081

Regelverk straksbetalinger André Hoff andre.hoff@bits.no 901 35 030

Straksbetalinger generelt Erik Bergersen erik.bergersen@bits.no 917 48 305

Teknisk – sikkerhet og BitsNet Kristoffer Holm Kristoffer.holm@bits.no 984 82 836

NICS Real og avstemminger Mari Braaten Mari.Braaten@bits.no 909 58 797

Testansvarlig Pål Hauge pal.hauge@mastercardpaymentservices.com 917 36 269

Prosjektleder Mastercard Gunnar Haugen gunnar.haugen@mastercard.com 414 13 069 
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Takk for deltagelse!


