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Bruk av API katalogen i stedet for KoFuVi  

Prosjektnavn: Kontrollinformasjon & Konkursbehandling 

Prosjektleder: Trygve Skibeli (Kontroll) og Sigurd Thingsaker (Konkurs) 

Dato: 15.02.2019 

Hvem ønsker endringen? 

Ønsket er fremsatt av Brønnøysundregistrene som ansvarlig for KoFuVi og API katalogen. 

Ønsket endring 

API-katalogen erstatter KoFuVis planlagte adresseringstjeneste. 

Bakgrunn for endring 

Det vises til informasjon gitt i PMO møte 6. februar 2019. Brønnøysundregistrene har foretatt en gjennomgang 

av KoFuVi prosjektet knyttet til løsningen for adresseringstjeneste. Forutsetningen for å realisere en 

adresseringstjeneste iht. kravspesifikasjonen for ELMA er vesentlig endret siden prosjektet startet i 2016.  Det 

kan også nevnes at ELMA-spesifikasjonen er laget for å møte behovene knyttet til bruksmønsteret eMelding, og 

det vurderes som lite hensiktsmessig å utvikle en løsning for bruksmønsteret eOppslag basert på en 

kravspesifikasjon for eMelding. API-katalogen har derimot en arkitektur som er bedre egnet til å møte 

behovene for eOppslag i DSOP Kontrollinformasjon og DSOP Konkursbehandling. Det innebærer at API-

katalogen vil løse disse behovene i stedet for den opprinnelig planlagte adresseringstjenesten i KoFuVi. 

Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 

Brønnøysundregistrene la 5. desember 2018 ut den midlertidige versjonen av KoFuVi i pre-prod, og gav beskjed 

til DSOP prosjektene om dette. Brønnøysundregistrene tilbyr seg å «hardkode» produksjonsadresser til de 

bankene som skal være med i piloten - og kan sette denne løsningen i produksjon i løpet av en dag hvis etatene 

ønsker å ta dette i bruk frem til adresseringstjenesten i API katalogen er ferdig. 

 API katalogen sin adresseringstjeneste leveres i produksjon 1. april 2019: 

• Tjenesten vil levere på et hensiktsmessig format - tilpasset behovet til brukerne.  

• Det leveres samtidig en tjeneste for å administrere API-beskrivelsene (Registrere API med tjeneste-

type/standard). 

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 

Endelig versjon av adresseringstjenesten vil komme raskere på plass som følge av realisering gjennom API 

katalogen. DSOP prosjektene må ta stilling til om de ønsker å ta i bruk KoFuVI sin midlertidige løsning frem til 1. 

april.  
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Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 

Konsekvensene ved å innføre endringen vil avhenge av om etatene ønsker å ta i bruk KoFuVi sin midlertidige 

løsning - eller avvente ferdigstillelse fra API katalogen. 

Sikkerhetsmessige konsekvenser? 

Ingen. 

Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 

Brønnøysundregistrene har avklart med Difi at KoFuVi ikke kommer til å levere løsning for adresseringstjeneste. 

KoFuVi sin midlertidige versjon som krever hardkoding vil kunne benyttes i pilotdrift mot de tre bankene, men 

vil ikke utvikles videre, eller være aktuell i forhold til ordinær drift.  

Anbefaling fra prosjektet 

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til bruk av API katalogens adresseringstjeneste. 

 


