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Endringsforslag #4 Utsette eMelding  

Prosjektnavn: Kontrollinformasjon 

Prosjektleder: Trygve Skibeli 

Dato: 15.2 2018 

Hvem ønsker endringen? 

Ønsket er fremsatt av teknisk strøm og støttes av alle aktørenes prosjektledere  

Ønsket endring 

Oppdeling av prosjektet i to deler/faser. Forslaget innebærer å fokusere på «Kontoforholds-

forespørsel» og «eOppslag» først. Etter at pilot er gjennomført for denne første fasen vurderer 

aktørene om/hvordan man skal implementere fase 2 (eMelding). 

Bakgrunn for endring 

Aktørene sier at man ønsker å se an hvor mye av behovet som er dekket gjennom fase 1 – før man 

bruker ressurser på konkrete planer for implementering av eMelding. Kanskje er 80% av behovet 

dekket gjennom fase 1?  

Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 

Positivt: Dersom man etter fase 1 konkluderer med at man ikke trenger eMelding, så vil totalt 

budsjett/økonomi bli påvirket positivt (lavere totalkostander).  

Nøytralt (til positivt): 

Dersom man konkluderer med at man også trenger eMelding vil en slik utsettelse kunne både føre til en økning 

av kostnader fordi prosjektperioden blir lengre, men også mulige besparinger som følge av en bedre forståelse 

for hva eMelding faktisk må dekke (bruke ressursene mer effektivt og reduserer risiko for unødig arbeid/kost). 

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 

Positivt: Ettersom man sprer aktivitetene ut i tid, vil bemanning av aktivitetene bli enklere.  

Se forøvrig kommentarene over om det totale ressursbehovet og de økonomiske konsekvensene av endringen.     

Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 

Positivt: Dersom man etter fase 1 konkluderer med at man ikke trenger eMelding, så vil totalt prosjekttid bli 

påvirket positivt (raskere gjennomføring).  

Negativt: Alternativt (dersom man gjennomfører fase 2 også) vil total prosjekttid gå opp – antagelig starter 

utrulling først i 2H 2019.  

Sikkerhetsmessige konsekvenser? 

Forslagstiller ser ingen negative sikkerhetsmessige konsekvenser ved å implementere denne endringen (siden 

essensen ved endringen er «staging» og ikke innhold/innpakning). 
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Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 

Man går eventuelt glipp av fordelene som er beskrevet over:  

• Muligheter for å kunne avslutte prosjektet etter fase 1 hvis erfaringene fra fasen viser at man får 

tilstrekkelige gevinster med det som allerede er implementert.  

• Mulige besparinger som følge av en bedre forståelse for hva eMelding faktisk må dekke (dvs. bruke 

ressursene mer effektivt og reduserer risiko for unødig arbeid/kost). 

Anbefaling fra prosjektet 

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til å iverksette implementering av denne endringen.  
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