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Hvem gnsker endringen?

@nsket er fremsatt av Brgnngysundregistrene som ansvarlig for KoFuVi og API katalogen.

@nsket endring

APIl-katalogen erstatter KoFuVis planlagte adresseringstjeneste.

Bakgrunn for endring

Det vises til informasjon gitt i PMO mgte 6. februar 2019. Brgnngysundregistrene har foretatt en gjennomgang
av KoFuVi prosjektet knyttet til Igsningen for adresseringstjeneste. Forutsetningen for a realisere en
adresseringstjeneste iht. kravspesifikasjonen for ELMA er vesentlig endret siden prosjektet startet i 2016. Det
kan ogsa nevnes at ELMA-spesifikasjonen er laget for 8 mgte behovene knyttet til bruksmgnsteret eMelding, og
det vurderes som lite hensiktsmessig a utvikle en Igsning for bruksmgnsteret eOppslag basert pa en
kravspesifikasjon for eMelding. API-katalogen har derimot en arkitektur som er bedre egnet til 3 mgte
behovene for eOppslag i DSOP Kontrollinformasjon og DSOP Konkursbehandling. Det innebzerer at API-
katalogen vil Igse disse behovene i stedet for den opprinnelig planlagte adresseringstjenesten i KoFuVi.

Hvordan vil det pavirke budsjett/gkonomi?

Brenngysundregistrene la 5. desember 2018 ut den midlertidige versjonen av KoFuVi i pre-prod, og gav beskjed
til DSOP prosjektene om dette. Brgnngysundregistrene tilbyr seg a «hardkode» produksjonsadresser til de
bankene som skal vaere med i piloten - og kan sette denne Igsningen i produksjon i Igpet av en dag hvis etatene
gnsker a ta dette i bruk frem til adresseringstjenesten i APl katalogen er ferdig.

API katalogen sin adresseringstjeneste leveres i produksjon 1. april 2019:

e Tjenesten vil levere pa et hensiktsmessig format - tilpasset behovet til brukerne.
e Det leveres samtidig en tjeneste for & administrere API-beskrivelsene (Registrere APl med tjeneste-
type/standard).

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen?

Endelig versjon av adresseringstjenesten vil komme raskere pa plass som fglge av realisering gjennom API
katalogen. DSOP prosjektene ma ta stilling til om de @gnsker a ta i bruk KoFuVI sin midlertidige I@sning frem til 1.
april.




Hvordan vil det pavirke framdrift/tid?

Konsekvensene ved a innfgre endringen vil avhenge av om etatene gnsker 3 ta i bruk KoFuVi sin midlertidige
I@sning - eller avvente ferdigstillelse fra API katalogen.

Sikkerhetsmessige konsekvenser?

Ingen.

Konsekvens av ikke a gjennomfgre endringen

Brgnngysundregistrene har avklart med Difi at KoFuVi ikke kommer til & levere Igsning for adresseringstjeneste.

KoFuVi sin midlertidige versjon som krever hardkoding vil kunne benyttes i pilotdrift mot de tre bankene, men
vil ikke utvikles videre, eller vaere aktuell i forhold til ordineer drift.

Anbefaling fra prosjektet

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til bruk av API katalogens adresseringstjeneste.




