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Hvem gnsker endringen?

Bank v/ Sparebank 1,DNB og Nordea

@nsket endring

Skatteetaten gnsker at banker utvikler en ny tjeneste for sikker filoverfgring (asynkron overfgring av
stgrre datamengder). Denne Igsningen krever at bank oppretter et lager for filer som Skatteetaten
kan laste filene ned fra. Skatteetaten gis tilgang til filene ved at bank sender Skatteetaten lenker til
filene.

Bankene gnsker i stedet a benytte Enhanced PEPPOL for sikker filoverfgring. Nordea og Sparebank 1
implementerer for tiden Enhanced PEPPOL etter palegg fra staten representert ved Difi.

Bakgrunn for endring

Sett fra bank sin side, er det bortkastede ressurser a utvikle to tjenester som dekker samme
funksjonelle behov. Samme utgangspunkt har sparebank 1 og DNB ogsa.

Hvordan vil det pavirke budsjett/gkonomi?

Bank:

Nyutvikling av en tjeneste for filoverfgring krever et middels stort utviklingsprosjekt. Erfaringer fra
lignende prosjekter tilsier at et slikt prosjekt vil ta omkring ett ar og involvere flere personer.
Kostnadene blir altsa vesentlige.

En ekstra tjeneste for filoverfgring gker kompleksiteten pa IT portefgljen og bidrar indirekte til gkte
driftskostnader og risiko.

Skatt:
For skatt vil en endring til bruk av Peppol fa konsekvenser for tid og kost for prosjektet. Omfang av
konsekvenser er ikke utredet

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen?

Bank:

Nordea IT sine ressurser pa filoverfgring er for tiden opptatt med a implementere Enhanced PEPPOL.
Utvikling av en parallell tjeneste vil kreve at ressurser ma omprioriteres. Noe av behovet kan trolig
dekkes med konsulenter.

Det antas at det samme er tilfelle i Sparebank 1 og DNB

Generelt er det gnskelig 3@ samle tilgjengelige ressurser om en felles Igsning.
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Skatt
Skatt har satt av ressurser til prosjektet i sin ndveerende form, og har fatt bevilgninger samt allokert
ressurser for innevaerende ar.

Hvordan vil det pavirke framdrift/tid?

Bank:
Utvikling av filoverfgring slik Skatteetaten gnsker vil ta ca. et ar.

Enhanced PEPPOL utvikling pagar i bank og skal ga i test/proof of concept hgsten 2017.

For Nordea virker det realistisk at de kan teste overfgring av filer til Skatteetaten via Enhanced
PEPPOL omkring arsskiftet 2017/2018

Samme tilbakemelding er gitt fra Sparebank1

Skatt:
Det er ikke utredet hvilke konsekvenser bruk av Peppol vil fa for skatt sin del av prosjektet

Sikkerhetsmessige konsekvenser?

Begge Igsningene stiller krav om hgy sikkerhet. Det er sa langt ikke mulig @ si om den ene vil bli bedre
enn den andre.

Konsekvens av ikke @ gjennomfgre endringen

For bank:
@kte kostnader og senere leveranser. Intern misngye fordi det utvikles samme type funksjonalitet to
ganger.

For skatt:
Prefert I@sning a opprettholde bruk av Rest. Ny Igsning vil kreve en replanlegging, og det antas noe
senere leveranse ved bruk av peppol

Anbefaling fra prosjektet

Prosjektgruppen er ikke samstemte, dvs bank gnsker bruk av Peppol, mens skatt gnsker a
opprettholde det tidligere valget om bruk av Rest.

Alt 1: Rest for online meldinger, og Rest for bruk ved en asynkron (ikke online) fil basert utveksling av
data.
Alt 2: Rest for online meldinger, og Peppol i de tilfeller der svar ikke kan gis online




