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Hvem gnsker endringen?

@nsket er fremsatt av teknisk strgm og stgttes av alle aktgrenes prosjektledere

@nsket endring

Oppdeling av prosjektet i to deler/faser. Forslaget innebaerer a fokusere pa «Kontoforholds-
forespdrsel» og «eOppslag» fgrst. Etter at pilot er giennomfgrt for denne fgrste fasen vurderer
aktgrene om/hvordan man skal implementere fase 2 (eMelding).

Bakgrunn for endring

Aktgrene sier at man gnsker a se an hvor mye av behovet som er dekket gjennom fase 1 — fgr man
bruker ressurser pa konkrete planer for implementering av eMelding. Kanskje er 80% av behovet
dekket gjennom fase 1?

Hvordan vil det pavirke budsjett/gkonomi?

Positivt: Dersom man etter fase 1 konkluderer med at man ikke trenger eMelding, sa vil totalt
budsjett/gkonomi bli pavirket positivt (lavere totalkostander).

Ngytralt (til positivt):

Dersom man konkluderer med at man ogsa trenger eMelding vil en slik utsettelse kunne bade fgre til en gkning
av kostnader fordi prosjektperioden blir lengre, men ogsa mulige besparinger som fglge av en bedre forstaelse

for hva eMelding faktisk ma dekke (bruke ressursene mer effektivt og reduserer risiko for ungdig arbeid/kost).

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen?

Positivt: Ettersom man sprer aktivitetene ut i tid, vil bemanning av aktivitetene bli enklere.

Se forgvrig kommentarene over om det totale ressursbehovet og de gkonomiske konsekvensene av endringen.

Hvordan vil det pavirke framdrift/tid?

Positivt: Dersom man etter fase 1 konkluderer med at man ikke trenger eMelding, sa vil totalt prosjekttid bli
pavirket positivt (raskere gjennomfgring).

Negativt: Alternativt (dersom man gjennomfgrer fase 2 ogsa) vil total prosjekttid ga opp — antagelig starter
utrulling fgrst i 2H 2019.

Sikkerhetsmessige konsekvenser?

Forslagstiller ser ingen negative sikkerhetsmessige konsekvenser ved a implementere denne endringen (siden
essensen ved endringen er «staging» og ikke innhold/innpakning).
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Konsekvens av ikke a gjennomfgre endringen

Man gar eventuelt glipp av fordelene som er beskrevet over:

e Muligheter for a kunne avslutte prosjektet etter fase 1 hvis erfaringene fra fasen viser at man far
tilstrekkelige gevinster med det som allerede er implementert.

e Mulige besparinger som fglge av en bedre forstaelse for hva eMelding faktisk ma dekke (dvs. bruke
ressursene mer effektivt og reduserer risiko for ungdig arbeid/kost).

Anbefaling fra prosjektet

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til & iverksette implementering av denne endringen.
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