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Endringsforslag #8 Unik identifikator i URL («revisjon 2») 

Prosjektnavn: Kontrollinformasjon 

Prosjektleder: Trygve Skibeli 

Dato: 20.12 2018 

Hvem ønsker endringen? 

Ønsket er fremsatt av alle aktørene i pilotprosjektet.  

Ønsket endring 

Ønske om at det introduseres en unik identifikator i URL (forespørsel fra etatene og respons fra 

bankene).       

Bakgrunn for endring – og beskrivelse av endringen  

Aktørene i prosjektet ble tidligere i 2018 enige om at kontonummer ikke skulle sendes i URL. Som en 

midlertidig løsning ble aktørene enige om at kontonummer skulle flyttes fra URL til header.  

Aktørene er nå enige om den permanente løsningen. Denne løsningen innebærer at bankene introduserer en 

unik identifikator (per forespørsel) og denne legges i URL. 

API Spesifikasjonen er oppgradert fra v0.78 til v0.91 og vedlegges endringsforslaget. Hovedtrekkene fra 

oppdateringen er:  

• Introduserer en unik identifikator for hver forespørsel (bestemt av hver bank) - som del av URL  

• Endret API endepunkt navn: fra «/accounts_med_accountid_i_header» til «/accounts» 

Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 

Dette er en kostnad som aktørene ikke kjenner i dag, men det er en forventning om at den ikke er altfor høy (se 

kommentarene under om ressurssituasjonen).         

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 

Da man her snakker om små endringer i løsningene hos bankene og enda mindre hos etatene, vurderer 

deltagerne i prosjektet at dette ikke vil slå vesentlig ut på ressurssituasjonen (og derfor heller ikke på 

risikobildet).       
  



 

2 
 

Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 

Deltagerne i prosjektet mener at dette ikke vil slå vesentlig ut på kritiske milepæler i prosjektet. Aktørene har 

planer om å kunne implementere endringen og sette dette i produksjon i februar 2019.         

Sikkerhetsmessige konsekvenser? 

Såfremt løsningen tilfredsstiller aktørene krav til sikker informasjonsutveksling vil dette ikke få negative 

sikkerhetsmessige konsekvenser. 

Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 

Man vil gå glipp av mange fordeler som anbefalt bruk av Rest prinsipper vil gi – herunder effektiv 

feilsøking (dette har aktørene allerede erfart i perioden med midlertidig løsning).  

Anbefaling fra prosjektet 

Alle aktørene i prosjektet ber styringsgruppen om å godkjenne denne endringen.  

 

 

 


