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Hvem ønsker endringen? 
Bank v/ Sparebank 1,DNB og Nordea 
Ønsket endring 
Skatteetaten ønsker at banker utvikler en ny tjeneste for sikker filoverføring (asynkron overføring av 
større datamengder). Denne løsningen krever at bank oppretter et lager for filer som Skatteetaten 
kan laste filene ned fra. Skatteetaten gis tilgang til filene ved at bank sender Skatteetaten lenker til 
filene. 
 
Bankene ønsker i stedet å benytte Enhanced PEPPOL for sikker filoverføring. Nordea og Sparebank 1 
implementerer for tiden Enhanced PEPPOL etter pålegg fra staten representert ved Difi.  
 
Bakgrunn for endring 
Sett fra bank sin side, er det bortkastede ressurser å utvikle to tjenester som dekker samme 
funksjonelle behov. Samme utgangspunkt har sparebank 1 og DNB også. 
 
Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 
Bank: 
Nyutvikling av en tjeneste for filoverføring krever et middels stort utviklingsprosjekt. Erfaringer fra 
lignende prosjekter tilsier at et slikt prosjekt vil ta omkring ett år og involvere flere personer. 
Kostnadene blir altså vesentlige.  
 
En ekstra tjeneste for filoverføring øker kompleksiteten på IT porteføljen og bidrar indirekte til økte 
driftskostnader og risiko. 
 
Skatt: 
For skatt vil en endring til bruk av Peppol få konsekvenser for tid og kost for prosjektet. Omfang av 
konsekvenser er ikke utredet 
Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 
Bank: 
Nordea IT sine ressurser på filoverføring er for tiden opptatt med å implementere Enhanced PEPPOL. 
Utvikling av en parallell tjeneste vil kreve at ressurser må omprioriteres. Noe av behovet kan trolig 
dekkes med konsulenter.  
 
Det antas at det samme er tilfelle i Sparebank 1 og DNB  
 
Generelt er det ønskelig å samle tilgjengelige ressurser om en felles løsning. 
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Skatt  
Skatt har satt av ressurser til prosjektet i sin nåværende form, og har fått bevilgninger samt allokert 
ressurser for inneværende år.  
 
Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 
Bank: 
Utvikling av filoverføring slik Skatteetaten ønsker vil ta ca. et år.  
 
Enhanced PEPPOL utvikling pågår i bank og skal gå i test/proof of concept høsten 2017.  
For Nordea virker det realistisk at de kan teste overføring av filer til Skatteetaten via Enhanced 
PEPPOL omkring årsskiftet 2017/2018 
Samme tilbakemelding er gitt fra Sparebank1 
 
Skatt:  
Det er ikke utredet hvilke konsekvenser bruk av Peppol vil få for skatt sin del av prosjektet 
 
Sikkerhetsmessige konsekvenser? 
Begge løsningene stiller krav om høy sikkerhet. Det er så langt ikke mulig å si om den ene vil bli bedre 
enn den andre.  
 
 
Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 
For bank:  
Økte kostnader og senere leveranser. Intern misnøye fordi det utvikles samme type funksjonalitet to 
ganger. 
 
For skatt: 
Prefert løsning å opprettholde bruk av Rest. Ny løsning vil kreve en replanlegging,  og det antas noe 
senere leveranse ved bruk av peppol 
Anbefaling fra prosjektet 
Prosjektgruppen er ikke samstemte, dvs bank ønsker bruk av Peppol, mens skatt ønsker å 
opprettholde det tidligere valget om bruk av Rest. 
 
Alt 1: Rest for online meldinger, og Rest for bruk ved en asynkron (ikke online) fil basert utveksling av 
data. 
Alt 2: Rest for online meldinger, og Peppol i de tilfeller der svar ikke kan gis online 
 

 


