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Endringsforslag #9 Felles «scope» i Maskinporten 

Prosjektnavn: Kontrollinformasjon 

Prosjektleder: Trygve Skibeli 

Dato: 28.3.2019 

Hvem ønsker endringen? 

Ønsket er fremsatt av Bits på bakgrunn av tilbakemeldinger fra enkelte offentlige etater knyttet til 

administrasjon av «scopes» for hver enkelt bank i Maskinporten. 

Ønsket endring 

Ønske er at etatene skal kunne forholde seg til felles «scope» i Maskinporten, fremfor at hver enkelt bank 

oppretter egne «scope». Dette krever følgende endringer: 

- Det defineres felles «scope» for tilgang til kontrollinformasjon f.eks. «bits:kontoinformasjon». Behovet 

for å dele opp «scopet» for kontoinformasjon vurderes senere. 

- Bits tar ansvaret for hvilke aktører som får til «scopene» for kontrollinformasjon i Maskinporten. 

- «Audience» innføres som et nytt begrep i «token» utstedt av Maskinporten, dette begrepet skal 

identifisere den banken som forespørselen er rettet mot f.eks. «https://control.dnb.no». Hver bank må 

verifisere dette feltet når de mottar en forespørsel fra en offentlig etat. Utover dette skal «token» 

kontrolleres tilsvarende som i dag. 

- Funksjonalitet for å legge til «audience» i token-forespørsel til Maskinporten må bestilles hos Difi, for 

så å bli implementert i Maskinporten av Difi. 

Det understrekes i denne sammenheng at bankene skal benytte "client_orgno" (i tokenet fra Maskinporten) for 

validering av avsender. Validering av avsender skal ikke utføres basert på "client_id".  

Bakgrunn for endring 

Bakgrunnen for endringen er at de offentlige etatene må forholde seg til nye «scope» for hver enkelt bank som 

knytter seg til løsningen.  

Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 

Det er kostnader knyttet til endringer hos bankene, offentlige etater og Difi. Dette er en kostnad som aktørene 

ikke kjenner i dag, men det er en forventning om at den ikke er veldig høy. 

Endringene vil også gjøre administrasjonen av ulike «scope» enklere for de offentlige etatene, og hver enkelt 

bank behøver ikke å inngå avtale med Difi. 

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 

Det antas at endringene er relativt enkle for banker og offentlige etater. Difi har antydet at en løsning kan 

implementeres i løpet av få uker. Behovet for administrasjon av tilganger for Bits vil være begrenset. I tillegg 

må Bits få på plass en løsning for å administrere tilgangene. 

 

Det avtalemessige mellom banker og Bits er ikke avklart. Avtalepunkt mellom Bits og de offentlige etatene må 

på plass i driftsavtalen.  

Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 
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Endringen er anslått til å være minimal for både banker og offentlige etater, men endelig dato for 

implementasjonen vil avhenge av når Difi vil kunne ha en endring klar i Maskinporten.        

Sikkerhetsmessige konsekvenser? 

Det er ingen kjente sikkerhetsmessige konsekvenser med endringen, så fremt bankene gjør nødvendige 

valideringer av token når de mottar dette. 

Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 

Konsekvensen er mer administrasjon hos de offentlige etatene, som må ha en mekanisme for å håndtere at 

hver enkelt bank har egne «scopes» i Maskinporten.  

Anbefaling fra prosjektet 

Banker må avklare om de ønsker at Bits tar rollen med å administrere tilgang til «scope» definert for 

kontrollinformasjon. 

Offentlige etater må avklare om denne endringer løser deres ønsker. 

 

 


