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Hvem gnsker endringen?

@nsket er fremsatt av alle aktgrene i teknisk strgm

@nsket endring

Awvik fra implementering av fullstendig ISO 20022 i eOppslag.

Teknisk strgm anbefaler at det tas utgangspunkt i og gjenbrukes begreper, struktur og semantikk for de felter
som vi har behov for fra ISO 20022, men altsa ikke en ungdvendig full-implementasjon av standarden.

Bakgrunn for endring

Teknisk strgm har konkludert med at en full implementering av ISO 20022 ikke passer for eOppslagsmgnsteret.
Dette er fordi denne standarden er laget for a dekke eMeldings-mgnsteret:

Inneholder vesentlig mer informasjon og felter enn ngdvendig for oppslag (opptil 1000+ overfgdige linjer?)
Ikke passer perfekt ift inndeling i de forskjellige oppslagene som det er behov for (f.eks. 2 forskjellige
oppslag som dekkes av hhv. noen fa forskjellige felter av 1 stor meldingsdefinisjon, eller evt. 1 oppslag som
dekkes i 2 forskjellige meldingsdefinisjoner)

| tillegg er det behov for felter som ikke er en del av standarden, og hvor man uansett ma benytte
ustrukturerte og ikke-standardiserte felter for tilleggs informasjon.

| tillegg kommer gnsket fra bankene om gjenbruk av funksjonalitet i oppslagstjenester bankene allerede tilbyr
knyttet til for eksempel nettbank-funksjonalitet. (ISO 20022 meldinger er i stor grad knyttet til bankenes
filbaserte tjenester som per i dag ikke er tilrettelagt for umiddelbar respons).

| arbeidet med detaljert spesifisering av denne endringen (gitt at SG godkjenner endringen) vil man skjele til
gvrige internasjonale standarder som finnes for oppslag (for eksempel Berlin Group sin standard for PSD2).

Hvordan vil det pavirke budsjett/gkonomi?

Da man her i utgangspunktet kun skipper overflgdige deler av standarden, vurderer deltagerne i Teknisk strgm
at dette ikke vil sld vesentlig ut pa tid, kost og risiko (annet enn at det kan fgre til en forenkling).

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen?

Da man her i utgangspunktet kun skipper overflgdige deler av standarden, vurderer deltagerne i Teknisk strgm
at dette ikke vil sla vesentlig ut pa ressurssituasjonen (annet enn at det potensielt kan fgre til en
forenkling/mindre ressursbehov).
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Hvordan vil det pavirke framdrift/tid?

Da man her i utgangspunktet kun skipper overflgdige deler av standarden, vurderer deltagerne i Teknisk strgm
at dette ikke vil sla vesentlig ut pa tid (annet enn at det potensielt kan fgre til en raskere implementering).

Sikkerhetsmessige konsekvenser?

Safremt Igsningen tilfredsstiller aktgrene krav til sikker informasjonsutveksling vil dette ikke fa negative
sikkerhetsmessige konsekvenser

Konsekvens av ikke a gjennomfgre endringen

Man gar eventuelt glipp av fordelene ved forenklingen som er foreslatt.

Anbefaling fra prosjektet

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til 3 iverksette implementering av denne endringen.
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