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Start- og sluttdato for konto 

Prosjektnavn: Kontrollinformasjon  

Prosjektleder: Trygve Skibeli (Kontroll)  

Dato: 28.02.2019 

Hvem ønsker endringen? 

Ønsket er fremsatt av Skatteetaten  

Ønsket endring 

Legge til start- og sluttdato i «kontoliste» forespørselen, tilsvarende slik det er gjort for f.eks. roller.  

Eksempel på respons med start og sluttdato ("AccountDetails") 

{ 

  "responseStatus": "partial", 

  "account": { 

    "accountIdentifier": "123456789", 

   "type": "loanAccount", 

  "currency": "NOK", 

    "name": "Konto", 

   "status": "enabled", 

   "startDate" : "2010-06-8", 

   "endDate" : "2018-03-01", 

    .. 

 } 

Bakgrunn for endring 

I dagens API er det ikke spesifisert start- og eventuelt en sluttdato på kontonivå, og følgelig får vi ikke tilsendt 

denne informasjonen.  

Dette er en ulempe, og skaper merarbeid i de tilfellene hvor man søker på en periode som er lenger enn 

kontoens levetid. Eksempelvis søker Skatteetaten på en periode fra 1.1 2017 – 1.12 2018. Kontoen er opprettet 

5.1 2018, og det vil ikke være noen transaksjoner før denne datoen. Hvis vi da vet hvilken dato konto er 

opprettet, vil det spare Skatteetaten for tid og merarbeid, og vi vet hva som er riktig.  

Det samme scenarioet vil gjelde hvis kontoen er avsluttet under perioden, og det ikke kommer transaksjoner 

etter dette. Med en sluttdato for konto, vet Skatteetaten hvorfor det ikke er noen transaksjoner etter denne 

datoen. 

Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 

Det vil være noen kostnader knyttet til endringer hos bankene og offentlige etater. Dette er en kostnad som 

aktørene ikke kjenner i dag, men det er en forventning om at den ikke er veldig høy. 
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Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 

Det antas at endringene er relativt enkle å implementere for banker og offentlige etater. 

Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 

Konsekvensene ved å innføre endringen vil være små – og aktørene kan implementere endringen i det tempo 

de ønsker (aktørene med gammel- og de med ny løsning kan sameksistere på løsningen). 

Sikkerhetsmessige konsekvenser? 

Ingen. 

Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 

Dette er en ulempe med løsningen (piloten) i dag, og skaper merarbeid i de tilfellene hvor man søker på en 

periode som er lenger enn kontoens levetid. 

Anbefaling fra prosjektet 

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til å innføre start- og stoppdato i Kontoliste forespørselen. 

 


