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Hvem ønsker endringen? 

Ønsket er fremsatt av alle aktørene i teknisk strøm 

Ønsket endring 

Avvik fra implementering av fullstendig ISO 20022 i eOppslag. 

Teknisk strøm anbefaler at det tas utgangspunkt i og gjenbrukes begreper, struktur og semantikk for de felter 

som vi har behov for fra ISO 20022, men altså ikke en unødvendig full-implementasjon av standarden. 

Bakgrunn for endring 

Teknisk strøm har konkludert med at en full implementering av ISO 20022 ikke passer for eOppslagsmønsteret. 

Dette er fordi denne standarden er laget for å dekke eMeldings-mønsteret:  

· Inneholder vesentlig mer informasjon og felter enn nødvendig for oppslag (opptil 1000+ overfødige linjer?) 

· Ikke passer perfekt ift inndeling i de forskjellige oppslagene som det er behov for (f.eks. 2 forskjellige 

oppslag som dekkes av hhv. noen få forskjellige felter av 1 stor meldingsdefinisjon, eller evt. 1 oppslag som 

dekkes i 2 forskjellige meldingsdefinisjoner) 

· I tillegg er det behov for felter som ikke er en del av standarden, og hvor man uansett må benytte 

ustrukturerte og ikke-standardiserte felter for tilleggs informasjon.  

 

I tillegg kommer ønsket fra bankene om gjenbruk av funksjonalitet i oppslagstjenester bankene allerede tilbyr 

knyttet til for eksempel nettbank-funksjonalitet. (ISO 20022 meldinger er i stor grad knyttet til bankenes 

filbaserte tjenester som per i dag ikke er tilrettelagt for umiddelbar respons). 

 

I arbeidet med detaljert spesifisering av denne endringen (gitt at SG godkjenner endringen) vil man skjele til 
øvrige internasjonale standarder som finnes for oppslag (for eksempel Berlin Group sin standard for PSD2).  
 

Hvordan vil det påvirke budsjett/økonomi? 

Da man her i utgangspunktet kun skipper overflødige deler av standarden, vurderer deltagerne i Teknisk strøm 

at dette ikke vil slå vesentlig ut på tid, kost og risiko (annet enn at det kan føre til en forenkling).        

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen? 

Da man her i utgangspunktet kun skipper overflødige deler av standarden, vurderer deltagerne i Teknisk strøm 

at dette ikke vil slå vesentlig ut på ressurssituasjonen (annet enn at det potensielt kan føre til en 

forenkling/mindre ressursbehov).        
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Hvordan vil det påvirke framdrift/tid? 

Da man her i utgangspunktet kun skipper overflødige deler av standarden, vurderer deltagerne i Teknisk strøm 

at dette ikke vil slå vesentlig ut på tid (annet enn at det potensielt kan føre til en raskere implementering).        

Sikkerhetsmessige konsekvenser? 

Såfremt løsningen tilfredsstiller aktørene krav til sikker informasjonsutveksling vil dette ikke få negative 

sikkerhetsmessige konsekvenser 

Konsekvens av ikke å gjennomføre endringen 

 Man går eventuelt glipp av fordelene ved forenklingen som er foreslått.  

Anbefaling fra prosjektet 

Forslagstiller ber styringsgruppen om tilslutning til å iverksette implementering av denne endringen.  
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