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Hvem gnsker endringen?

@nsket er fremsatt av alle aktgrene i pilotprosjektet.

@nsket endring

@nske om at det introduseres en unik identifikator i URL (forespgrsel fra etatene og respons fra
bankene).

Bakgrunn for endring — og beskrivelse av endringen

Aktgrene i prosjektet ble tidligere i 2018 enige om at kontonummer ikke skulle sendes i URL. Som en
midlertidig I@sning ble aktgrene enige om at kontonummer skulle flyttes fra URL til header.

Aktgrene er na enige om den permanente Igsningen. Denne Igsningen innebaerer at bankene introduserer en
unik identifikator (per forespgrsel) og denne legges i URL.

API Spesifikasjonen er oppgradert fra v0.78 til v0.91 og vedlegges endringsforslaget. Hovedtrekkene fra
oppdateringen er:

e Introduserer en unik identifikator for hver forespgrsel (bestemt av hver bank) - som del av URL
e Endret APl endepunkt navn: fra «/accounts_med_accountid_i_header» til «/accounts»

Hvordan vil det pavirke budsjett/gkonomi?

Dette er en kostnad som aktgrene ikke kjenner i dag, men det er en forventning om at den ikke er altfor hgy (se
kommentarene under om ressurssituasjonen).

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen?

Da man her snakker om sma endringer i Igsningene hos bankene og enda mindre hos etatene, vurderer
deltagerne i prosjektet at dette ikke vil sld vesentlig ut pa ressurssituasjonen (og derfor heller ikke pa
risikobildet).
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Hvordan vil det pavirke framdrift/tid?

Deltagerne i prosjektet mener at dette ikke vil sla vesentlig ut pa kritiske milepzaeler i prosjektet. Aktgrene har
planer om & kunne implementere endringen og sette dette i produksjon i februar 2019.

Sikkerhetsmessige konsekvenser?

Safremt Igsningen tilfredsstiller aktgrene krav til sikker informasjonsutveksling vil dette ikke fa negative
sikkerhetsmessige konsekvenser.

Konsekvens av ikke a gjennomfgre endringen

Man vil ga glipp av mange fordeler som anbefalt bruk av Rest prinsipper vil gi — herunder effektiv
feilsgking (dette har aktgrene allerede erfart i perioden med midlertidig I@sning).

Anbefaling fra prosjektet

Alle aktgrene i prosjektet ber styringsgruppen om a godkjenne denne endringen.




