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Hvem gnsker endringen?

@nsket er fremsatt av Bits pa bakgrunn av tilbakemeldinger fra enkelte offentlige etater knyttet til
administrasjon av «scopes» for hver enkelt bank i Maskinporten.

@nsket endring

@nske er at etatene skal kunne forholde seg til felles «scope» i Maskinporten, fremfor at hver enkelt bank
oppretter egne «scope». Dette krever fglgende endringer:

- Det defineres felles «scope» for tilgang til kontrollinformasjon f.eks. «bits:kontoinformasjon». Behovet
for a dele opp «scopet» for kontoinformasjon vurderes senere.

- Bits tar ansvaret for hvilke aktgrer som far til «scopene» for kontrollinformasjon i Maskinporten.

- «Audience» innfgres som et nytt begrep i «token» utstedt av Maskinporten, dette begrepet skal
identifisere den banken som forespgrselen er rettet mot f.eks. «https://control.dnb.no». Hver bank ma
verifisere dette feltet nar de mottar en forespgrsel fra en offentlig etat. Utover dette skal «token»
kontrolleres tilsvarende som i dag.

- Funksjonalitet for a legge til «audience» i token-forespgrsel til Maskinporten ma bestilles hos Difi, for
sa a bli implementert i Maskinporten av Difi.

Det understrekes i denne sammenheng at bankene skal benytte "client_orgno" (i tokenet fra Maskinporten) for
validering av avsender. Validering av avsender skal ikke utfgres basert pa "client_id".

Bakgrunn for endring

Bakgrunnen for endringen er at de offentlige etatene ma forholde seg til nye «scope» for hver enkelt bank som
knytter seg til Igsningen.

Hvordan vil det pavirke budsjett/gkonomi?

Det er kostnader knyttet til endringer hos bankene, offentlige etater og Difi. Dette er en kostnad som aktgrene
ikke kjenner i dag, men det er en forventning om at den ikke er veldig hay.

Endringene vil ogsa gjgre administrasjonen av ulike «scope» enklere for de offentlige etatene, og hver enkelt
bank behgver ikke a innga avtale med Difi.

Hvilke konsekvenser har det for ressurssituasjonen?

Det antas at endringene er relativt enkle for banker og offentlige etater. Difi har antydet at en Igsning kan
implementeres i Igpet av fa uker. Behovet for administrasjon av tilganger for Bits vil veere begrenset. | tillegg
ma Bits fa pa plass en Igsning for & administrere tilgangene.

Det avtalemessige mellom banker og Bits er ikke avklart. Avtalepunkt mellom Bits og de offentlige etatene ma
pa plass i driftsavtalen.

Hvordan vil det pavirke framdrift/tid?




Endringen er anslatt til a vaere minimal for bade banker og offentlige etater, men endelig dato for
implementasjonen vil avhenge av nar Difi vil kunne ha en endring klar i Maskinporten.

Sikkerhetsmessige konsekvenser?

Det er ingen kjente sikkerhetsmessige konsekvenser med endringen, sa fremt bankene gjgr ngdvendige
valideringer av token nar de mottar dette.

Konsekvens av ikke a gjennomfgre endringen

Konsekvensen er mer administrasjon hos de offentlige etatene, som ma ha en mekanisme for a handtere at
hver enkelt bank har egne «scopes» i Maskinporten.

Anbefaling fra prosjektet

Banker ma avklare om de gnsker at Bits tar rollen med a administrere tilgang til «scope» definert for
kontrollinformasjon.

Offentlige etater ma avklare om denne endringer Igser deres gnsker.




